



Eine Kirchgemeinde Thun

Aug 23

Projektorganisation



Projektorganisation



Leitung: GKG

Je 2 Pers. GKG / Goldiwil / Lerchenfeld / Thun-Stadt / Thun-Strättligen
/Paroisse / Vertr. Pfarrrschaft

Je 1 Pers Sozialdiakonie / Katechetik

- GKG Ursula Straubhaar / Thomas Straubhaar (Vorsitz)
- KG Goldiwil-Schwendibach Verena Schär / Jürg Schönholzer
- KG Lerchenfeld Joel Stalder / Stefan Wälchli
- KG Thun-Stadt Franziska Furer / Heinz Leuenberger
- KG Thun-Strättligen Piero Catani / Christoph Lerch
- KG Paroisse Nathanael Jacobi / Henri Zürcher
- Pfarrrschaft Silvia Junger / Peter Moor
- Sozialdiakonie Cornelia Salvisberg
- Katechetik Mirjam Richard
- Co Projektleiter Martin Peier und Ueli Friederich (ohne Stimmrecht)

PL TS/UF; Sekretariat 30-50%
Alle TPL

- Co-Projektleiter Martin Peier / Ueli Friederich
- Sekretariat 30-50% (in Verhandlung)
- Alle TPL

Stabsstelle
Kommunikation

- Kommunikation Jürg Willi

TP

Interne Kirchen-
organisation

• TPL	Marin Peier
• Vertreter Pfarrschaft	xx
• Vetr. Sozialdiakonie	x
• Vetr. Katechetik	x
• Laienvertreter	xx
• KG Goldiwil-Schwendibach	x
• KG Lerchenfeld	x
• KG Thun-Stadt	x
• KG Thun-Strättligen	x
• KG Paroisse	x

TP
Finanzielle
Aspekte

- TPL x
- Verwalter R. Christen
- Fiko x
- Vert. Thun-Stadt x
- Vert. Thun-Strättligen x

TP
Fusionsvertrag

- TPL x
- GKG x
- KG Goldiwil-Schwendibach x
- KG Lerchenfeld x
- KG Thun-Stadt x
- KG Thun-Strättligen x
- KG Paroisse x

TP
Aufbauorganisation
/ Prozesse und
Abläufe

TP
Reglemente /
Weisungen

- TPL x
- GKG R. Christen
- KG Goldiwil-Schwendibach x
- KG Lerchenfeld x
- KG Thun-Stadt x
- KG Thun-Strättligen x
- KG Paroisse x

TP
Volksabstimmung

TP
Umsetzung

- | | | |
|----------------------------|----|----|
| • TPL | X | |
| • Ext. Vertreter | X | |
| • GKG | X | |
| • KG Goldiwil-Schwendibach | | XX |
| • KG Lerchenfeld | XX | |
| • KG Thun-Stadt | XX | |
| • KG Thun-Strättligen | XX | |
| • KG Paroisse | XX | |
| • Pfarrschaft | XX | |
| • Sozialdiakonie | X | |
| • Katechetik | X | |

Zeitplan

- Start / Kickoff: August 2023
- TP Organisation Kirchenleben: Konzept fertig 1.Q. 2024 (?)
- TP Finanzen: Finanzplan, Vermögensverteilung fertig 1. Q. 2024
- TP Fusionsvertrag / Reglement 3. Q. 2024
- TP Aufbauorganisation 3. Q. 2024
- TP Umsetzung 2. Q. 2025
- TP Abstimmung 2. Q. 2025
- Abstimmung 4. Q. 2025
- Umsetzung 2. Q. 2026
- Neuen KG Thun 1.1.2027