

Projektauftrag (Entwurf)

Name	Eine Kirchgemeinde Thun (eKGt)	
Phase	Projekt	
Ausgangslage und Ziel	<p>Die fünf Kirchgemeinden Goldwi-Schwendibach, Lerchenfeld, Thun-Stadt, Thun-Strättligen und Paroisse Thun wie auch die Gesamtkirchgemeinde haben sich entschieden, das Projekt eKGt zu starten und in kurzer Zeit zu realisieren. Dabei wurden in allen KG Kirchgemeindeversammlungen durchgeführt, die zT einstimmig dem Projekt zugestimmt haben.</p> <p>Der KKR hat nun den Auftrag, dieses Projekt zu starten. Das Ziel des Projektes ist die Erarbeitung eines Fusionsvertrages mit den notwendigen Rechtsgrundlagen für die neue KG, so dass dieser den Kirchenmitgliedern zur Abstimmung vorgelegt werden kann.</p> <p>Als Teilziel muss die zukünftige Organisation des kirchlichen Gemeindelebens erarbeitet werden wie auch die finanzielle Abgeltung einer KG, die allenfalls die Fusion ablehnt (sie wird automatisch eine selbständige KG).</p>	
Lieferobjekte	<ul style="list-style-type: none"> • Organisation des kirchlichen Gemeindelebens innerhalb der KG Thun • Aufzeigen der finanziellen Abgeltung bei einem allfälligen Austritt resp. der Ablehnung der Fusion einer KG • Fusionsvertrag • Organigramm, Organisationsreglement, Personalreglement, allenfalls weitere Reglemente und Weisungen der zukünftigen KG Thun • Umsetzungsvorgehen für eine KG Thun 	
Rahmenbedingungen/ Abgrenzung	<ul style="list-style-type: none"> • Das erarbeitete Kommunikationskonzept ist Basis der Kommunikation • Die Kirchenmitglieder sind von Beginn weg über die Vorgehensschritte einzubeziehen resp. zu informieren • In einem Vorprojekt ist mit der KG Golidwil abzuklären, ob die Teilgemeinde Schwendibach mit der KG Steffisburg fusionieren möchte 	
Termine	<p>Start / Kickoff:</p> <p>TP Organisation Kirchenleben: Konzept fertig</p> <p>TP Finanzen: Finanzplan, Vermögensverteilung fertig</p> <p>TP Fusionsvertrag / Reglement</p> <p>TP Aufbauorganisation</p> <p>TP Umsetzung</p> <p>TP Abstimmung</p> <p>Abstimmung</p> <p>Umsetzung</p> <p>Neuen KG Thun</p>	<p>August 2023</p> <p>1.Q. 2024</p> <p>1. Q. 2024</p> <p>3. Q. 2024</p> <p>3. Q. 2024</p> <p>2. Q. 2025</p> <p>2. Q. 2025</p> <p>4. Q. 2025</p> <p>2. Q. 2026</p> <p>1.1.2027</p>
Kosten (extern)	<p>Die Projektkosten betragen CHF 595'000. Darin sind die externen Kosten für Beratungen und Projektleitung inkl. Sekretariat eingerechnet wie auch Sitzungsgelder für alle Mitglieder des Steuerungsausschusses und der TP-Mitglieder.</p>	
Auftraggeber	Kleiner Kirchenrat	
Projektausschuss	Gem. Projektorganisation	
Projektleitung	Ueli Friederich	
Projektausschuss	PL, LeiterInnen TP (variiert je nach Projektphase), Projektverantwortlicher KKR	
Projektteams	Gem. Organigramm	